



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม)

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวินัย มุสิกะเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ระหว่าง
(เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชนน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งขององค์กร เพราะทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญยิ่งประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้ทราบว่าแผนงานหรือโครงการที่วางไว้ นำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เพื่อติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามและประเมินผล ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนา การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานพร้อมทั้งเปรียบเทียบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ที่จะนำไปสู่การปรับปรุง การจัดทำแผนพัฒนาให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	1
การติดตามและประเมินผล	5
แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	7
สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา	11
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๑)	14
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	

บทนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้

การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน (๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอีกทั้งสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ

การวางแผนเป็น การพิจารณา และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น จึงกล่าวได้ว่า “ การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา ”

การติดตามเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามโครงการ ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

“ การประเมินผล ” เป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนงานว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจการดำเนินงานต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรงเป็นปรนัย เชื่อถือได้

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาดำเนินงานครอบคลุมภารกิจ ๖ ด้าน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการดำเนินงานต่าง ๆ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

กระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน, ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน , ผู้ทรงวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการเฉพาะการประเมินผลแผนพัฒนาเพียงอย่างเดียว โดยใช้แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา การเบิกจ่ายงบประมาณผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา ก้าวหน้าด้านสาธารณสุข

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขปโภคมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง
๒. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน คูระบายน้ำ
- ๑.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
- ๑.๓ ขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
- ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด
- ๒.๓ ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ๒.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๒.๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
- ๓.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ๓.๓ อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๒ การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซและกลิ่น
- ๔.๓ การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
- ๔.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชาสังคม
- ๕.๒ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๔.๒ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมสังคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น

๑๑. การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

จากการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกประการ ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ ประชาคมตำบล ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนอย่างต่อเนื่องต่อ
สม่ำเสมอ

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการจัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ปรึกษาปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และนำข้อมูลดังกล่าวมารวบรวมแนวทาง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนนั้น จะต้องดำเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนที่มีประสิทธิภาพ นำไปเป็นกรอบทิศทางใน การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน

๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

๖. มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและปัญหาที่สำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ของท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้นมาประกอบการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตตำบล

๗. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ โดยการที่ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการของชุมชนเข้าแผนฯซึ่งการดำเนินงานส่วนที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น ที่จะดำเนินการเองได้ ก็จะถูกนำเข้าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการร่วมในการจัดทำแผน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนยังได้จัดทำเวทีประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือเสนอปัญหาความต้องการ

๘. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาส ภาวะคุกคาม อุปสรรคหรือจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน

๙. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน นั้น ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็นการกำหนดจุดมุ่งหวังสูงสุดขององค์กร และชี้ให้เห็นแนวทางการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับ...

ในการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับ...

๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา สามปี

๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ จังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หลังจากทีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ได้รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์แล้ว จัดทำเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พิจารณา และนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ ประกาศใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ควนขนุน

๑๖. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน นั้น ได้มีการกำหนดกิจกรรม/ โครงการที่สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๗. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดทิศ ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดสรร งบประมาณ และนำไปสู่กระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและรายงานผล การติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาและประกาศผล ให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

๑๘. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ควนขนุนและได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และได้

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๔ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลควนขนุน

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๘	๓๓๕,๙๑๐,๐๐๐	๑๙	๑๕,๙๗๐,๐๐๐	๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๒	๓๕๖,๘๘๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม	๓	๖,๐๐๐,๐๐๐	๔	๗,๕๕๐,๐๐๐	๒	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๙	๒๐,๕๕๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๖๕	๔๑,๐๘๐,๐๐๐	๕๕	๒๙,๓๕๐,๐๐๐	๓๓	๒๓,๗๙๐,๐๐๐	๑๖	๒๑,๗๘๐,๐๐๐	๑๖๙	๑๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยว	๔๘	๔๖,๓๗๐,๐๐๐	๒๖	๓๒,๘๓๐,๐๐๐	๑๔	๓๐,๔๑๐,๐๐๐	๕	๒๕,๕๕๐,๐๐๐	๙๓	๑๓๕,๑๖๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารกิจการมเมืองที่ดี	๑๗	๓,๖๐๘,๐๐๐	๑๒	๑,๑๙๘,๐๐๐	๖	๒,๗๔๘,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๓๖	๘,๐๕๔,๐๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๑๕,๓๙๑,๐๐๐	๑๑.๓๒	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิง วัฒนธรรม	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	/	-	-	๑๖๕,๐๐๐
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม	/	-	-	๘๙,๑๐๐
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม	/	-	-	๑๐๒,๓๐๐
อาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน ๖ แห่ง	/	-	-	๑,๑๘๕,๐๐๐
รวม				๑,๕๔๑,๔๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	หมายเหตุ
ยังชีพผู้สูงอายุ	/	-	-	๖,๒๑๒,๘๐๐	
ยังชีพผู้พิการ	/	-	-	๑,๒๐๔,๘๐๐	
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/	-	-	๔๐,๐๐๐	
รวม				๗,๔๕๗,๖๐๐	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (คู่สัญญา)
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนิน การ	
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u>				
๑๒	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดศุภศาสตราราม	๔๗๒,๐๐๐	/		นายเกษม เรืองแก้ว
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหัว - โรงรม หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	/		นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หอม
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตก ควน - ทำนบปลา หมู่ที่ ๕	๔๐๖,๐๐๐	/		นายอภิเชษฐ์ สามี
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีนวัด หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	/		นายพิเชฐ บัวเนียม
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก ป่าเล - ทะเลพระ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	/		นางชนัยพร สุบรรณพันธ์
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นยอม - ชลประทาน หมู่ที่ ๕	๓๓๐,๐๐๐	/		นายอภิเชษฐ์ สามี
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกก - ออกยาง (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๕ , ๙ , ๑๐	๔๙๘,๐๐๐	/		นายอภิเชษฐ์ สามี
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไซเซ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๐๐๐	/		นายสถาพร พลชัยภูงะ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม- ป่าช้าทำนางพรหม หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	/		นายชัย เมืองสง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก ป่าเล - ทะเลพระ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	/		นางชนัยพร สุบรรณพันธ์

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (คู่สัญญา)
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนิน การ	
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u>				
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าบึง - บ้านนอก หมู่ที่ ๕	๑๖๙,๐๐๐	/		นายอภิเชษฐ์ สามี
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน - บ้านผู้ใหญ่บุญจบ หมู่ที่ ๙	๒๒๗,๐๐๐	/		นายถาวรณิษฐ์ นวลขาว
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน - ไสโหนดฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๘	๒๑๙,๐๐๐	/		นายพิเชฐ บัวเนียม
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยบอน-ชุม ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๐	๑๕๕,๐๐๐	/		นายถาวรณิษฐ์ นวลขาว
๒๗	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมหล่อสำเร็จคลองแหลมแขง - คลองวัด หมู่ที่ ๔	๒๔๕,๐๐๐	/		นายสมบูรณ์ สงสุรินทร์
๒๘	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารวัดท่านางพรหม	๑๕๖,๐๐๐	/		นายอรุณศักดิ์ เมืองสง